
ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
CUSTO TOTAL 

C/ BDI
PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA 5 PARCELA 6 TOTAL

FÍSICO % 4,04% 100,00% 100%
FINANCEIRO 66.324,59 66.324,59        66.324,59        
FÍSICO % 11,66% 100,00% 100%
FINANCEIRO 191.452,00 191.452,00      191.452,00      
FÍSICO % 28,23% 50,00% 50,00% 100%
FINANCEIRO 463.531,62 231.765,81      231.765,81      463.531,62      
FÍSICO % 7,28% 20,00% 50,00% 30,00% 100%
FINANCEIRO 119.603,22 23.920,64        59.801,61        35.880,97        119.603,22      
FÍSICO % 8,74% 100,00% 100%
FINANCEIRO 143.448,53 143.448,53      143.448,53      
FÍSICO % 3,59% 100,00% 100%
FINANCEIRO 58.998,48 58.998,48        58.998,48        
FÍSICO % 0,29% 30,24% 69,76% 100%
FINANCEIRO 4.682,52 1.415,77          3.266,75          4.682,52          
FÍSICO % 8,12% 20,00% 50,00% 30,00% 100%
FINANCEIRO 133.361,54 26.672,31        66.680,77        40.008,46        133.361,54      
FÍSICO % 7,14% 30% 70% 100%
FINANCEIRO 117.294,70 35.188,41        82.106,29        117.294,70      
FÍSICO % 6,08% 35,00% 65,00% 100%
FINANCEIRO 99.798,70 34.929,55        64.869,16        99.798,70        
FÍSICO % 0,62% 70,00% 30,00% 100%
FINANCEIRO 10.199,84 7.139,89          3.059,95          10.199,84        
FÍSICO % 0,59% 70,00% 30,00% 100%
FINANCEIRO 9.676,18 6.773,33          2.902,85          9.676,18          
FÍSICO % 0,91% 70,00% 30,00% 100%
FINANCEIRO 15.011,66 10.508,16        4.503,50          15.011,66        
FÍSICO % 1,23% 100,00% 100%
FINANCEIRO 20.130,35 20.130,35        20.130,35        
FÍSICO % 0,36% 100,00% 100%
FINANCEIRO 5.927,92 5.927,92          5.927,92          
FÍSICO % 6,24% 11,41% 49,98% 38,61% 100%
FINANCEIRO 102.433,34 11.687,64        51.196,18        39.549,51        102.433,34      
FÍSICO % 1,01% 50,00% 50,00% 100%
FINANCEIRO 16.623,29 8.311,65          8.311,65          16.623,29        
FÍSICO % 1,52% 17,66% 17,00% 65,34% 100%
FINANCEIRO 24.909,19 4.398,96          4.234,56          16.275,66        24.909,19        
FÍSICO % 0,07% 15,91% 84% 100%
FINANCEIRO 1.226,14 195,08             1.031,06          1.226,14          
FÍSICO % 1,20% 3,63% 3,63% 3,63% 89,11% 100%

FINANCEIRO 19.698,83 715,07             715,07             715,07             17.553,63        19.698,83        

FÍSICO % 0,86% 100,00% 100%
FINANCEIRO 14.186,84 14.186,84        14.186,84        
FÍSICO % 0,20% 100% 100%
FINANCEIRO 3.358,32 3.358,32          3.358,32          

FÍSICO % 100% 10,56% 13,27% 3,94% 12,19% 11,34% 9,28% 61%
FINANCEIRO 1.641.877,80 259.907,43 256.401,52 318.954,80 392.478,61 231.252,99 182.882,45 1.641.877,80   
BDI: 25,1% INCLUSO
TOTAL ACUMULADO 259.907,43      516.308,95      835.263,75      1.227.742,36   1.458.995,35   1.641.877,80   

Obra
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG

1 #REF!

2 FUNDAÇÕES

3 SUPERESTRUTURA

4 ALVENARIAS DE VEDAÇÃO

5 ESQUADRIAS

6 COBERTURA

7 IMPERMEABILIZAÇÃO

8
REVESTIMENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS

9 PISOS

10 PINTURAS

11 #REF!

12 #REF!

13 #REF!

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

15
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO

16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

17 CLIMATIZAÇÃO

18 REDE ESTRUTURADA

19 EXAUSTÃO MECÂNICA

20
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22 SERVIÇOS FINAIS

ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.562.174/0001-98

CÁSSIO CÉSAR ORSI JUNHO
CPF: 043.825.656-50

SUBTOTAL

TOTAL

ITAPEVA - MG, 01 DE NOVEMBRO DE 2021.
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